
Пояснительная записка об исполнении АО «Жезказганская 

распределительная 

 электросетевая компания» тарифной сметы за 2018 год 

 

Тарифная смета на утверждение предельного уровня тарифа на 2016 – 

2020 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан по Карагандинской области (далее по 

тексту-ДКРЕМ и ЗК по Карагандинской области) № 130-ОД от 30.06.2016 

года.  

Тарифная смета и предельный уровень тарифа на услуги по передаче и 

распределению электрической энергии, в качестве чрезвычайной 

регулирующей меры с введением в действие с 5 марта 2017 года на 2017 – 

2020 годы утверждены приказом ДКРЕМ и ЗК по Карагандинской области № 

29-ОД от 24.02.2017 года.  

Скорректированная тарифная смета на услуги по передаче и 

распределению электрической энергии АО «Жез.РЭК» на 2017 год 

утверждена приказом ДКРЕМ и ЗК по Карагандинской области № 337-ОД от 

26.11.2018 года. 

Приказом ДКРЕМ и ЗК по Карагандинской области № 9-ОД от 

16.01.2019 года отменен приказ № 29-ОД от 24.02.2017 года.  

При формировании исполнения тарифной сметы АО «Жез.РЭК» за 2018 

год основанием были утвержденные статьи тарифной сметы согласно 

приказов: № 130-ОД от 30.06.2016 года и № 337-ОД от 26.11.2018 года 

(корректировка тарифной сметы 2018 года). 

Вместе с тем, при составлении заявки на утверждение предельного 

уровня тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры (приказ № 29-

ОД от 24.02.2017 года)  АО «Жез.РЭК» были изменены следующие статьи 

тарифной сметы: объем передачи и распределения электроэнергии, покупка 

электроэнергии для компенсации потерь, оплата услуг по транспортировке и 

диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций (ОРЭМЭ), 

все остальные статьи затрат оставлены на уровне, утверждѐнном приказом 

ДКРЕМ и ЗК по Карагандинской области № 130-ОД от 30.06.2016 года.  

На основании вышеизложенного в исполнении тарифной сметы были 

включены в утвержденные статьи затрат показатели, скорректированные 

приказом № 337-ОД от 26.11.2018 года, такие как: эксплуатационные 

материалы, энергия на СН, ремонт, полеты, обязательные виды страхования, 

командировочные затраты АУП, услуги банка. Остальные затраты приняты 

на уровне, утвержденным приказом № 130-ОД 30.06.2016 года. При этом 

сумма «всего затрат электросетевой компании» соответствует 

утвержденному размеру, приказом № 130-ОД от 30.06.2016 года. 

Письмом №3-5/816 от 07.03.2019 года ДКРЕМ и ЗК по Карагандинской 

области согласовал снижение предельного уровня тарифа на услуги по 

передаче и (или) распределению электрической энергии на 2019-2020 годы с 

учетом полученного необоснованного дохода от применения приказа № 29-

ОД от 24.02.2017 года,  с введением в действие с 01 апреля 2019 года  

 



Исполнение статей тарифной сметы за 2018 год составило: 

 

1. Доходы от оказания услуг по транспортировке электроэнергии по 

сетям АО «Жез. РЭК» составили 8 019 863  тысячи тенге при плане 6 816 479 

тысяч тенге. Перерасход составил 18 % плана. Данное отклонение произошло 

вследствие увеличения объема оказываемых услуг: факт составил 2 424 085 

тыс.кВтч при плане 2 272 515 тыс.кВтч.   Объемные показатели передачи 

электроэнергии увеличены на 7 % от объема, утвержденного в тарифной 

смете вследствии увеличения договорных величин потребителями.  

Также увеличение дохода от услуг по передаче и распределению 

электроэнергии за 2018 год произошло вследствие применения тарифа 3,332 

тенге/кВтч без учѐта НДС, утвержденного приказом № 337-ОД от 26.11.2018 

года (корректировка приказа № 29-ОД от 24.02.2017 года), а отмена приказа 

№ 29-ОД от 24.02.2017 года произошла лишь в 2019 году.  

В связи с чем, АО «Жез.РЭК» добровольно снизило тариф на услуги по 

передаче и распределению электроэнергии с 01 апреля 2019 года с учетом 

полученного необоснованного дохода за 2017 - 2018 годы. 

 

2. Затраты на производство и расходы периода составили 5 220 913  

тысяч тенге при плане 5 808 209  тысячи тенге. 

Постатейное исполнение представлено в таблице исполнения тарифной 

сметы, приложенной к настоящей пояснительной записке. 

Ниже приведены причины отклонения статей тарифной сметы, по 

которым отклонение фактических показателей от плановых составило более 

5 %. 

1) сырье и материалы: фактические затраты составили 42 799 тысяч 

тенге при плане 30 107 тысячи тенге. Перерасход в размере 42% связан с 

ежегодным ростом стоимости сырья и материалов,  а также плановые суммы 

в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 

2017 год без учета индексации на 2018 год. 

2) горюче-смазочные материалы: фактические затраты составили 103 

544 тысяч тенге при плане 56 887 тысячи тенге. Перерасход 82 % связан с 

ежегодным ростом стоимости ГСМ в результате инфляции, а также 

проведением работ по реализации инвестиционной программы и 

капитальных ремонтов, приводящих к росту стоимости основных средств 

хозяйственным способом,  а также плановые суммы в тарифной смете 

приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 

год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без 

учета индексации на 2018 год. 

3) энергия на собственные нужды: фактические затраты составили 28 

104 тысяч тенге при плане 29 231 тысячи тенге. Экономия в размере 4 % 

возникла в результате проведения мероприятий по энергосбережению, 

замены приборов учета электроэнергии старого образца на приборы учета 

типа Альфа А 1140 с более высоким классом точности, замена масляных 

выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (отпала 

необходимость в обогреве приводов и баков выключателей). 



4) затраты на оплату труда производственного 

персонала/обслуживающего персонала/административного персонала: 

фактические затраты составили 1 209 191/ 86 485/ 84 625 тысяч тенге при 

плане 1 109 820/ 93 287 / 88 536 тысяч тенге. Перерасход 8/1/0 % возник в 

связи с проведением индексации заработной платы (также плановые суммы в 

тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2016 год, 2017 год 

без учета индексации на 2018 год). В соответствии с данным фактом 

произошло увеличение обязательных платежей бюджет от начисления 

заработной платы. 

5) амортизация: фактические затраты составили 1 151 275 тысяч тенге 

при плане 979 500 тысяч тенге. Перерасход 18 % возник в связи с 

выполнением утвержденной инвестиционной программы и введением за 

отчѐтный и предыдущие периоды новых производственных объектов, 

приобретением новых основных средств, что привело к росту величины 

амортизации. 

6) ремонт: фактические затраты составили 285 151 тысяч тенге при 

плане 148 192 тысяч тенге. Перерасход 92% возник в связи с выполнением 

текущих ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных средств 

(высоковольтные линии, подстанции, средства связи, средства релейной 

защиты и автоматики, зданий, сооружений, автотранспорта) хозяйственным 

способом.  

7) услуги связи: фактические затраты составили 9 597 тысяч тенге при 

плане 8 917 тысяч тенге. Перерасход 8 % возник вследствие увеличения 

тарифов АО Казахтелеком, АО «Транстелеком», а также плановые суммы в 

тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год, проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 

2017 год без учета индексации на 2018 год. 

8) поверка приборов: фактические затраты составили  27 407 тысяч тенге 

при плане 3 656 тысяч тенге. Перерасход 650 % возник вследствие 

увеличения объема поверяемых приборов учета электроэнергии, 

установленных в рамках АСКУЭ в 2012-2014 годах, в связи с наступлением 

сроков периодической поверки данных приборов. Также плановые суммы в 

тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 

2017 год без учета индексации на 2018 год. 

9) услуги водоснабжения и канализации: фактические затраты составили 

2281 тысяч тенге при плане 2267 тысяч тенге. Перерасход 1 % возник 

вследствие увеличения тарифов АО ПТВС на водоснабжение и канализацию, 

а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным 

органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные 

лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год. 

10) услуги по обслуживанию подстанций: фактические затраты 

составили 4399 тысяч тенге при плане 4272 тысяч тенге. Перерасход 3 % 

возник вследствие увеличения стоимости услуг третьих лиц по 

обслуживанию подстанций, а также плановые суммы в тарифной смете 

приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 



год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без 

учета индексации на 2018 год. 

11) услуги по транспортировке грузов сторонними организациями: 

фактические затраты составили 2 042 тысяч тенге при плане 331 тысяч тенге. 

Перерасход возник вследствие увеличения объема закупаемых товарно-

материальных ценностей (крупногабаритные ТМЦ), требующие перевозки с 

помощью железнодорожного транспорта, а также плановые суммы в 

тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 

2017 год без учета индексации на 2018 год. 

12) полеты: фактические затраты составили 1 356 тысяч тенге при плане 

1 069 тысяч тенге. Перерасход 27 % возник вследствие увеличения часов 

облета высоковольтных линий для периодической инспекции воздушных 

линий электропередач (своевременное выявление обрывов на 

высоковольтных линиях).  

13) услуги охраны: фактические затраты составили 362 тысяч тенге при 

плане 367 тысяч тенге. Перерасход -1 % возник вследствие снижения 

стоимости услуг по обработке деревянных конструкций противопожарными 

средствами в результате проведения тендерных процедур.  

14) дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз 

мусора и другие коммунальные расходы: фактические затраты составили 492 

тысяч тенге при плане 183 тысяч тенге. Перерасход возник вследствие 

увеличения стоимости услуг по дезинфекции, дератизации 

производственных помещений, вывоза мусора и других коммунальных 

расходов, а также плановые суммы в тарифной смете приняты 

уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год 

проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета 

индексации на 2018 год. 

15) командировочные затраты: фактические затраты составили 146 554 

тысяч тенге при плане 101 112 тысячи тенге. Перерасход 45 % возник 

вследствие увеличения размера месячного расчетного показателя при расчете 

суточных, а также плановые суммы в тарифной смете приняты 

уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год 

проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета 

индексации на 2018 год. 

16) охрана труда и техника безопасности: фактические затраты 

составили 28 277 тысяч тенге при плане 21 294 тысячи тенге. Перерасход 45 

% возник вследствие увеличения стоимости материалов по технике 

безопасности (средства защиты, специальная одежда, специальная обувь и 

прочие средства безопасности и индивидуальной защиты), а также плановые 

суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне 

фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 

год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год. 

17) подготовка кадров: фактические затраты составили 6 843 тысяч тенге 

при плане 1241 тысяч тенге. Перерасход возник вследствие проведения 

профессиональной переподготовки высшего технического руководства, а 

также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом 



на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% 

на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год. 

18) обязательное виды страхования: фактические затраты составили     

17 389 тысяч тенге при плане 17 373 тысяч тенге.  

19) услуги технической экспертизы: фактические затраты составили     

12 093 тысяч тенге при плане 11 170 тысячи тенге. Перерасход 8 % возник 

вследствие увеличения стоимости услуг по экспертному инструментальному 

обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений объектов электрических сетей, а также плановые 

суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне 

фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 

год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год. 

20) проектно-изыскательские услуги: фактические затраты составили   

20 644 тысяч тенге при плане 16 419 тысячи тенге. Перерасход 26 % возник 

вследствие необходимости проведения работ по обследованию зданий и 

сооружений объектов электрических сетей на территории Жезказганского 

региона, а также плановые суммы в тарифной смете приняты 

уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год 

проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета 

индексации на 2018 год. 

21) затраты на компенсацию нормативных потерь электрической 

энергии:  

а) по покупке электроэнергии для компенсации потерь – фактические 

затраты составили 1 279 315 тысяча тенге при плане 2 640 367 тысяч тенге. 

Экономия 52 % возникла в результате двух основных факторов: 

- снижения от запланированной закупочной стоимости электроэнергии, 

приобретаемой через оптовые торги, экономии вследствие проведения 

мероприятий по снижению нормативных потерь; 

- снижения фактической величины потерь от нормативных 

утверждѐнных.  

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 26  Закона 

Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых 

рынках» субъект естественной монополии имеет право самостоятельно 

распоряжаться недоиспользованной частью затрат, предусмотренных в 

утвержденной инвестиционной программе при условии исполнения 

мероприятий и в утвержденной тарифной смете, возникшей в результате 

экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и 

технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, разработанного по итогам 

энергетического аудита, проведением мероприятий по снижению 

нормативных технических потерь или сокращением объемов 

предоставляемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от 

субъекта естественной монополии, или результатам проведения конкурсных 

(тендерных) процедур 

Экономия по покупке электроэнергии для компенсации потерь в размере 

52 % связана с применением более эффективных методов и технологий, 

реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению 



энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных 

технических потерь и сокращением объемов оказываемых регулируемых 

услуг по причинам, не зависящим от АО «Жез.РЭК».  

Следует отметить, что планируемые заявленные потребителями 

объемы 

транспортировки электроэнергии  по сетям  

 АО Жезказганская РЭК на 2018 год  существенно отличаются от 

фактических. 

   

 

план 2 272 514,501  тыс.кВтчас 

 

 

факт 2 424 085, 285 тыс.кВтчас 

 

  

отклонение 150 884,506  тыс.кВтчас 

     Особенностью АО ЖРЭК по сравнению с другими электросетевыми 

компаниями 

Казахстана является осуществление передачи 85-90%% поступающей  

в сети электроэнергии потребителям по сетям напряжением 220-

110кВ.  

Поэтому основная доля потерь электроэнергии (77,58%) приходится 

на эти сети. 

Линии электропередач  110-220кВ расположены между 

подстанциями  

Национальной сети   АО KEGOC ,  чьи  режимы работ влияют на 

режимы работы 

сетей АО ЖРЭК и , в конечном счете, на формирование потерь в этих 

сетях. 

 

По сети 220кВ АО 

ЖРЭК: 

       ПЕРЕТОКИ ПО ЛИНИЯМ ПРОГНОЗ ФАКТ 

      2018 2018 

      тыс. кВтчас 

тыс. 

кВтчас 

Кар.ГРЭС2 - ЖанаАрка 986 731,492   

759 

783,200   

Агадырь-Каражал   239 000,000   

196 

592,440   

Каражал- Барсенгир   507 715,451   

411 

306,192   

Каражал- ЖТЭЦ   494 988,793   

374 

362,032   

Барсенгир -Никольская 153 277,718   

151 

499,040   

Жарык-Айса   921 546,410   

827 

793,408   

Агадырь-Моинты   532 589,548   

525 

545,240   

Балхашская -Моинты 234 035,472   177 



017,947   

Жезказган-

1, 2     

                           

-      32 129,130   

Моинты-       

Каражингил-Сарышаган (МынАрал) 696 700,585   

614 

730,336   

  Поступление 220 кВ 2 142 313,374   

1 764 

594,555   

  

   

  

ПОТЕРИ по сети    ПРОГНОЗ ФАКТ 

      тыс. кВтчас 

тыс. 

кВтчас 

Кар.ГРЭС2 - ЖанаАрка 65 483,806   21 372,397   

Агадырь-Каражал   11 170,801   7 431,952   

Каражал- Барсенгир-Никольская 26 137,884   20 691,834   

Каражал- ЖТЭЦ   24 695,517   12 060,815   

Жезказган-1, 2 

 

0,000   820,180   

    вл-220 жэу 127 488,008   62 377,178   

Жарык-Айса-Агадырь 18 637,532   4 435,939   

Агадырь-Моинты   16 451,162   14 023,856   

Балхашская -Моинты 7 841,217   3 970,435   

Моинты -Каражингил-Сарышаган 20 158,785   17 625,734   

    вл-220 бэс 63 088,696   40 055,964   

    вл-220 190 576,704   

102 

433,142   

      

всего экономия 

ВЛ-220 88143,562 

     На всех подстанциях заменены счетчики электрической энергии на 

класс точности  

0,5. 

На транзитных линиях  установлены счетчики   с 

классом точности 0,2. 

Также устанавливаются трансформаторы тока и трансформаторы 

напряжения  

с более высоким классом точности. 

  
        Из-за  сложившихся режимов работы электрических сетей 

произошло  

перераспределение потоков энергии на входе в сети АО ЖРЭК по 

сравнению 

с запланированными. В результате  из-за различных параметров 

линий  220кВ 

изменились потери электроэнергии по участкам линий 

 по сравнению с запланированными  на  88 143,562 тыс. кВтчас 

 

по ВЛ-

220кВ  план 190 576,704   

 



  

факт 102 433,142   

 

  

экономия по 

ВЛ-220кВ 

              88 

143,562    кВтчас 

     Выполнены мероприятия по снижению потерь  

 

  

на  

               3 

032,690    кВтчас 

в т.ч. 

в сети 

220 кВ 

 

228,920 

 

 

в сети 110-0,4кВ 2803,770 

 
     Оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питанием-                 

121,06 кВтч 

Оптимизация мест размыкания контуров эл.сетей с различными 

номи- 

нальными напряжениями -                                                                                

398,83 кВтч 

Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок-                         

1260,14 кВтч 

Сокращение продолжительности технического обслуживания и 

ремонта 

основного оборудования линий-                                                                         

30,36 кВтч 

Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций-   1222,30кВтч 

Совершенствование систем расчетного и технического учета. 

     
     

 

Итого  отклонение от запланированных  технических 

потерь составило 

   

91 176,252    тыс.кВтчас 

 

 

б) затраты на оплату услуг по транспортировке и диспетчеризации 

электроэнергии по сетям сторонних организаций ОРЭМЭ – фактические 

затраты 418 581 тысяч тенге при плане 205 504 тысяч тенге. Перерасход 

возник по следующим причинам: 

- в связи с приобретение электрической энергии для компенсации потерь 

со станций АО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-2» весь 

объем потерь электрической энергии проходит по сетям АО "KEGOC".   

- при утверждении тарифной сметы по статье затраты  по оплате услуг 

по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних 

организаций ОРЭМЭ услуги по передаче электроэнергии АО КЕGОС 

заложены в размере 1,6 тенге/кВтч, тогда как фактический тариф АО КЕGОС 

на данные услуги составил за 2018 год 2,4928 тенге/кВтч.  

- в связи с необходимостью транспортировки электроэнергии для 

компенсации потерь и собственные нужды в городских сетях были 



заключены договора с ТОО "КазахмысДистрибьюшн Балхашский 

энергоузел" и ТОО "КазахмысДистрибьюшн Жезказганский участок". 

На основании вышеизложенного снижение нормативных технических 

потерь не относятся к неисполнению статей тарифной сметы, согласно 

требованиям подпункта 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных 

монополиях»: «неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы 

более чем на 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной 

тарифной сметой, за исключением следующих случаев: экономии затрат в 

связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, разработанного по итогам энергетического аудита, 

проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; 

экономии затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по 

причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии. При этом из 

общей суммы неисполнения утвержденной тарифной сметы исключается 

сумма недополученного дохода, соразмерная снижению объемов, на 

оставшуюся сумму необоснованного дохода уполномоченным органом 

вводится временный компенсирующий тариф; экономии денег, сложившейся 

по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур». 

22) командировочные АУП: фактические затраты составили 2 452 тысяч 

тенге при плане 2 511 тысячи тенге. Снижение 2 % возникло вследствие 

уменьшения командировок административно-управленческого персонала.  

23) налоговые платежи и сборы: фактические затраты составили 216 100 

тысяч тенге при плане 204 362 тысячи тенге. Перерасход 6 % возник 

вследствие: 

- земельный налог - при утверждении тарифа был принят налог на землю  

уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год 

проиндексированные лишь на 6% на 2015 год и 2016 год, 2017 год без учета 

индексации на 2018 год. 

- налог на имущество - фактическое начисление налога на имущество  

увеличилось в сравнении с плановыми показателями в связи с тем, что по 

состоянию на 31.12.2016г., в целях приведения фактически сложившейся 

стоимости основных средств к ее реальному рыночному уровню, был 

произведен очередной этап переоценки на сумму 3 306 980 тыс.тенге, при 

утверждении тарифа был принят налог на имущество уполномоченным 

органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные 

лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2017 год 

- налог на транспорт - фактическое начисление налога на транспорт 

увеличилось в связи с приобретением транспортных средств (спец.техники), 

при утверждении тарифа был принят налог на транспорт уполномоченным 

органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные 

лишь на 6% на 2015 год и 2016 год без учета индексации на 2017 год 

- плата за охрану окружающей среды, плата за аренду земли, 

радиочастотный сбор - при утверждении тарифа были приняты: плата за 

охрану окружающей среды, плата за аренду земли, радиочастотный сбор 

уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год 



проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета 

индексации на 2017 год 

24) оплата консультационных, маркетинговых и прочих услуг: 

фактические затраты составили 4 017 тысяч тенге при плане 1 451 тысяч 

тенге. Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости 

консультационных, маркетинговых и прочих услуг, а также плановые суммы 

в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 

2017 год без учета индексации на 2018 год 

25) услуги банка : фактические затраты составили 4 109 тысяч тенге при 

плане 4 210 тысячи тенге. Снижение 2 % возникло вследствие уменьшения 

командировок административно-управленческого персонала. 

26) оплата аудиторских услуг: фактические затраты составили 1 200 

тысяч тенге при плане 557 тысяч тенге. Перерасход сложился вследствие 

увеличения стоимости аудиторских услуг, а также плановые суммы в 

тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 

2017 год без учета индексации на 2018 год. 

27) типографские, почтово-типографские и канцелярские затраты: 

фактические затраты составили 4 825 тысяч тенге при плане 3 263 тысяч 

тенге. Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости типографские, 

почтово-типографские и канцелярские затраты, а также плановые суммы в 

тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических 

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 

2017 год без учета индексации на 2018 год. 

28) расходы на содержание организационной техники: фактические 

затраты составили 284тысяч тенге при плане 89 тысяч тенге. Перерасход  

сложился вследствие увеличения стоимости услуг по содержанию 

организационной техники, а также плановые суммы в тарифной смете 

приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 

год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без 

учета индексации на 2018 год. 

29) техобслуживание и техосмотр транспортных средств: фактические 

затраты составили 10 098 тысяч тенге при плане 5 232 тысяч тенге. 

Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости обслуживания 

автотранспорта, а также плановые суммы в тарифной смете приняты 

уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год 

проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета 

индексации на 2018 год. 

29) информационные услуги: фактические затраты составили 976 тысяч 

тенге при плане 468 тысячи тенге. Перерасход  образовался вследствие 

увеличения стоимости услуг по размещению объявлений в СМИ, а также 

плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на 

уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 

2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год. 

30) выполнение инвестиционной программы: фактические затраты по 

выполнению инвестиционной программы составили 1 463 254,81 тысячи 



тенге при плане 1 455 151,14 тыс.тенге. Источником финансирования  

инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и чистая 

прибыль. Объемные показатели по выполнению инвестиционной программы 

выполнены. 

31) капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОС: 

фактические затраты составили 573 122 тысячи тенге при плане 549 976  

тысяч тенге. Перерасход  сложился вследствие увеличения объема 

выполненных капитальных ремонт, приводящих к росту стоимости ОС. 

 

 

 


